
Arbeitsbericht des Burgverein über das Jahr 2009

Mitgliederstand: 07.03.2009;   174 u. 6 Fördermitglieder

bisher erbrachte Eigenleistungen (Arbeitsstunden)

Jahr 2006 79 Std. Jahr 2007 975 Std.
Jahr 2008 775 Std. Jahr 2009 987 Std.
bisher: 2816 Std.

2009 wurden 32 Arbeitseinheiten von 76 Personen (987 Std.) erbracht.

Eigenleistungen durch Mitglieder im Jahr 2009, Südt rakt
- Einbau des Fehlbodens im DG, 
-  Säuberung Torbau DG über Stuckdecke von Bauschutt

www.lupburg.net 
Burgverein Lupburg e.V. 

-  Säuberung Torbau DG über Stuckdecke von Bauschutt
- Säuberung von Putzresten im UG ehemal. Paulus Wohnung 
- Aufbau von 2 Arbeitsgerüsten (fahrbar) OG Südtrakt
- Einbau der Folie mit Isolierung (180 mm) im DG Südtrakt
- Einbau der Fußbodenbretter im DG -Südtrakt (ca. 125 qm)
  sowie Handarbeit (Pickel / Schaufel), Feststellung vorh. Fundamente
- Einbau der Putztäger im Südtrakt OG, Mittelteil 
- Ausbau der alten Fenster mit Abtransport und Entsorgung, Baustellenreinigung
- Herstellen und Einbau von 17 Fensterblechen, Anbringen einer Schlemme 
- einputzen der Fensterbleche im Südtrakt u.streichen der Fensterleibungen
- komplette Isolierarbeiten am Fußboden, OG einschl. Torbau 
- Einbau einer Holzdecke im Tordurchgang (Aussenbereich)
- Abtransport u. Entsorgung etl.cbm anfallender Bauschutt

Eigenleistungen durch Mitglieder im Jahr 2009, West trakt
- Schürf- und Abgrabungen im Westtrakt mit Minibagger, 
- Feststellg.d. Fundamentbeschaffenheit
- Pflasterverlegung auf Kalksplitt i.d.Heiz-u.Versorgungsräumen 
- Grabungsarbeiten u.Verlegung, Strom, Fernwärme- Abwasserleitg.im Burghof

Firmen u. Privatpersonen hatten den Burgverein auch 2009 zahlreich 
u.a. mit Brotzeiten,Getränke,
Lkw's, Kipper, u.sonstige Bau-Werkzeuge unterstützt.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Freunde, Förderer  
 u. Unterstützer des Burgvereins Lupburg e.V. 



Arbeitsleistungen durch Firmen im Jahr 2009, Südtra kt
- Maurerarbeiten Mittelmauer OG (2 große Öffnungen)
- Anfertigen u.Setzen der Eichenfenster (16.Stck.)
- Elektroinstallation
- Anfertigen u. Setzen einiger neuer Türelemente OG/UG
- Einbau der Heizkörper
- Putz- u. Malerarbeiten
- Verlegung des Fußbodens im OG (Eichendielen) Jan.2010
- Estricharbeiten im UG (ehemal. Pauluswohnung)

Arbeitsleistungen durch Firmen im Jahr 2009, Westtr akt
- Einbau einer Pellettsheizung in 2 Kellerräumen
- Einbau eines Rauchabzugkamines
- Sicherung  von 2 Gewölben

In 2010 ist vorgesehen:
- Restarbeiten im Südtrakt-OG, im UG Fliesenarbeiten 
  und Verlegung eines Holfußbodens
- Aufbau des Westtraktes mit Dachstuhl und Eindeckung- Aufbau des Westtraktes mit Dachstuhl und Eindeckung
- Einbau der Fenster
- Spenglerarbeiten
- Abgrabungen in den Kellerräumen

In 2011 ist vorgesehen: (Westtrakt)
- Innenausbau, Strom, Heizung, sämtl. Installationen

In 2012 ist vorgesehen: (Burghof)

Fotos von den Arbeiten in 2009

Mittelmauer, Stand Januar 2009, OG Südtrakt



DG Südtrakt, Isolierung 180 mmm

Grabungsarb.Westtrakt (Heizung)            Mittelmauer OG Südtrakt

Grabungsarbeiten Südtrakt, Ostseite

DG Südtrakt, Bretterung



Unterputzträger OG, Südtrakt         OG, Südtrakt, Putzdecke

                         Burghof, Versorgungsleitun gen

                         Fensterbleche Südtrakt (17  Stck.)

 OG Südtrakt, Gr. Saal (Lager f.Fußboden) + Isolier ung 160 mm



 Torbau Südtrakt, Aussen,  OG Südtrakt, Aussen, Unterboden, Gr. Saal
  neue Decken-Bretterung

Dez. 2009,             
Ansicht v. Süden

Zusammenstellung: A. Krotter, Schriftführer, Burgverein e.V.  24.12.2009

Dez. 2009,         
Ansicht v. Westen


